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常州市同济中学同研楼立面改造项目工程 施工合同

项目名称:   常州市同济中学同研楼立面改造项目工程

项目编号 :

分包号 (如有):

甲方 (采购人):常州市同济中学

乙方 (施工单位): 江苏建设控股集团有限公司

甲、乙双方根据常州市教育基本建设与装备管理中心代理的.」鲤虹凵匦生生堂旦皿整疸:

画盐1崖迈巫韭口匡~项 目竞争性磋商的结果,签署本合同。

第 1条 工程概况

1,1工程名称 : 盖Ⅲ 市同济中学同研楼立面 项 目工程

1,2工程地点 : 常州市同济中学内

1.3承包范围:鱼鱼堕王垦 ￡区 王.程量遣皇盥 勤∠喹 噩王j壁

1.4承包方式:鱼工包苤:[

1.5工期:~ 45 天 (日 历天 )。 工期总日历天数与根据前述计划开工日期和计划完

工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

计划开工 日期 : 2024 年~卫~月 ~25日 (以发包人要求为准 )

计划完工日期 : 2024 年~里 ~月 △2~日

1,6质量标准g佥盗

1.7缺陷责任期:⒉年 (另按工程质量保修书履行保修义务)

1.8合同价款:人民币(大写):_壹 鱼擞匝刍型k_(￥ :1830000_元 )

其中:

(1)材料和工程设备暂估价金额 :

人民币 (大写): (孚
:

(2)专业工程暂估价金额 :

人民币 (大写):
(3)暂列金额 :

(孚
:

人民币 (大写):,~员盥翅 Ⅱ垂臣匣~(￥ :丝:旦m2元 )

第 2条 甲方工作
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2.l 建设方应按约定的时间和要求完成以下工作 :

(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:亚王血座盘 亚筮王‘现通县鱼亚王盘

生上

〈2)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:座王虽i垫哇望逆姐翅囱色亚王血彪座L
(3)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求 :

里.丛里圭L~~丑丞.匣』址堑垦.鱼,Δ,宣鱼望&L~担.基室LI必咝涅红逝豇担L~.王狸垒ulLI±丕且

益垫鱼丑生

〈4)现有工程资料的提供时间:王王直L昼玉 避丛巫直王狸担送d鲑L~

(5)由 建设方办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:黛望uL童盛。

(6)图纸会审和设计交底时间:多垒醒陨L

(7)协调处理施工场场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物 (含文物保护建筑)、

古树名木的保护工作:毖至竖湮拉曲型型豇狂蓝宝坠-

(8)提供必要的协调配合工作,并对施工方工程质量进行监督 ,

(9)双方约定建设方应做的其他工作:边望递叵且些型皿理口型L

2.2建设方委托施工方办理的工作:届国昱茔L

2.3指派     为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督

检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.4委托_丛盥ⅢLⅡ型鱼皇团垄凼丝E△~进行工程监理,监理公司任命    为

总监理工程师,其职责在监理合同中应明确,并将合同副本交乙方卫 份。

第 3条 乙方工作

3.1参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交 甲

方审定。

3.2指派为_Ⅰ 鱼整塑-
乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、

保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定。严格按照图纸或作法说明进行

施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。

3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围

建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清理外运等工作,处理好

由于施工带来的扰民问题及与周围单位 (居 民)的关系。

3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随便拆改原建筑物结构及各种设备管
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线。

3,6工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

3,7双方约定乙方应配合的其他工作 :

(1)市、区重大活动期间以及甲方需要的时间段内,可能对施工作出某些限制和配合

的要求,施工方应予以无条件服从,并按照要求作出必要的配合,这可能降低乙方的施工功

效,相关措施及费用已包含在乙方的报价中,甲方不再额外支付任何费用。

(2)乙方应为甲方指定的其他专业承包队伍的施工做好协调配合工作。

(3)甲方委托其他事宜:芷亚鱼.委托。

第 1条 施工组织设计及工期

4.1乙方应于开工前_天 向甲方 (或监理人)提供施工组织设计 (施工方案 )和进度

计划,经甲方 (或监理人)批准后方可进场施工。

4.2甲 方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取

的措施费用。

⒋3 因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。

4.4 因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不得顺延,并承担

相应违约责任。

⒋5 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素,导致停工 8

小时以上 (一周内累计计算),工期相应顺延。

第 5条 质量及验收

5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和国家和相关主管部门的现行政策、规范、

文件等要求等作为质量评定验收依据。

5.2本工程质量应达到国家质量评定标准。所用材料必须达到环保要求,竣工验收时 ,

符合室内验收环保标准 .

5,3 甲、乙双方及监理人 (如有)应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续

(乙方应尽到及时通知的义务 )。 甲方 (或监理人)明确表示不参加隐蔽工程和中间工程验

收时,乙方可自行验收,甲方 (或监理人)应予承认。若甲方 (或监理人)要求复验时,乙

方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复

验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。

5.4乙方负责采购的材料,应严格按采购文件要求进行采购,并向甲方 (或监理人)提

供材料 (或设备)合格证明后方可进场施工,乙方对材料质量负责。乙方采购的材料在使用
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前,应按照甲方或监理的要求进行检验或试验 ,不合格的不得使用,检验或试验费用由乙方

承担。

5.5由 于甲、乙双方共同采购的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由

乙方承担,工期不顺延。

5.6由 于乙方原因造成质量事故,其损失及费用由乙方承担,工期不顺延。

5.7工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方 (或监理人)自接到验收通知日内组织验

收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验

收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。

第 6条 安全施工

6.1乙方应遵守工程建设安全生产管理有关规定,严格按安全标准组织施工,并随时接

受安全检查人员的监督检查。采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。如造成事故,其责

任和因此发生的所有费用,均由乙方承担。

6.2乙方应重视施工现场的管理工作 ,注重施工及安全设施的投入及人员素质的培训和

教育,科学组织,文明施工,杜绝施工安全事故。若因管理不善造成安全事故,应追究乙方

相应的责任,并由乙方承担由此造成的经济损失。

第 7条 工程价款及结算

7.1本合同采用旦基丝凵叠合同,固定价格为亘医三纟整生里垒:。 除甲方出具设计变更、工程

量清单 (含工程量清单编制说明)另有约定外,合同执行期间综合单价不予调整。具体结算

原则 :

(1)睡 捏量按实结算。工程量须以乙方完成的合同工程 R应予计量的下稗量

为.生L

(2)全月整血型堕k~如遇人工政策性调整,按相关文件规定执行。

(3) 土彐~王应拉甲方实际签证确认的事项计算。

(会 ) 笪止胜 的-拉料单价应按承发包双方最终确认价在综合单价中调整:暂估价中

鱼互匪堕勤出生生丞发包双方最终确认价调整 :

(5) 现鱼.签证墨□巳⊥业依据承发包双方签证资料确认的金额计算 :

(6) 总丞鱼.巫务费不计。

(7).投立型望LL~匣二主̄要材料有不同报价,结算时按最低报价结算。

7,2变更合同价款结算办法 :

(1).E捏量揎里生监Ⅲ页、新增或变更项目 (含材料)引起的分部分项工稗综合单价结
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篁屋皿立L玉凶型塾扭三直正用的综合单价,按合同中已有的综合单价确定:②合同中有举

似卫渔扭生整佥二纟苎望暨鳌似J的综合单价确定;③合同中没有适用或类似的综合单价,丰耍材

型出望幽ⅢUL塑豇笠证报请跟踪审计及甲方、并经常州市教育基本建设与装备管羽中心诰

佥主」Ⅰ扭堑主2工基金按乙方投标条件。

(2).因王玉望塑巨i鱼成筮工方案变更,引起措施项目发生变化时,单价措施项目变百原

则￡咝冱丝立项王卫土J鱼阶措施项目中以费率报价的,费率不变:总价项目中以费用报价的。

筮望出土虹彐匝:扭篁盛费率调整;原措施费中没有的措施项目,由承包人提出活当的措怖耪

尘厘望型L丝型鉴:里L塑:~踪审计以及发包人签证后进行结算。 (工程量清单约定包干的除外)

7· 3鲫 王狸鲫 签证单上必须有乙方、监理工程师、跟踪审计、甲方四方的

筌扭 盖.堂 ,Ⅰ垫哑生为竣工结算的依据,签证单上必须明确签证的原因、位罾、尺寸、铷

量、业生L~2L三L机械台班、价格和签证时间,须附有综合单价分析。

7.4工程进度款支付

本合同生效后,甲方分 13次支付工程款 :

(1)合同签订且进场施工后,支付至合同价款的 30%;

(2)工程完工经验收合格、且结算审定后,付至审定价的 97%;

(3)缺陷责任期满,一次性付清余款 (无息)。

注:预付款按成交价的相应比例取整,保留到百位,保留办法:十位上为非零数时,则

向百位进一;十位上的数为零时,则舍去。

7.5乙方每次提取工程款时需开具相应的款额的税务发票,结算审计后支取工程款时需

同时开具本次应付款项及质保金的税务发票。

7.6工程竣工 (完工)验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。由甲方将相

关的工程结算资料报常州市教育局规财处,由常州市教育基本建设与装备管理中心组织实施

工程结算审计,并作为最终决算的依据。

第 8条 材料、设备供应

8,1本工程暂估价部分内容由甲、乙双方共同采购,甲方确定材料或设备的规格、颜色、

价格及供货单位等,乙方负责材料的质量。甲、乙双方共同采购供应的材料、设备,应为符

合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的,甲方应将提货手续移

交给乙方,由 乙方承担运输费用。由甲、乙方双方共同采购的材料、设备发生了质量问题或

规格差异,对工程造成损失,责任由乙方承担。甲、乙双方共同采购的材料,经乙方验收后 ,

由乙方负责保管,甲方应支付材料价值 ∠%的采购保管费。由于乙方保管不当造成损失,由
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乙方负责赔偿。

8.2凡由乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格差异,应禁止使用。若已使

用,对工程造成的损失由乙方负责。

8,3乙方采购材料设备的约定:乙方必须采购符合设计及相关规范、标准的合格建筑材

料用于本工程。

第 9条 奖励和违约责任

9.1由 于甲方原因导致延期开工或中途停工,工期顺延。

9.2由 于乙方原因逾期竣工:自逾期第 1天起 ,乙方支付甲方_元 /天的工期违约金 ;

自逾期第 6天起,乙方支付甲方_元 /天的工期违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工

措施费外,每提前一天,甲方支付乙方~/~元 ,作为奖励。

9.3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失 ,

应按价赔偿。

9.4甲 方未办理任何手续,擅 自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失

或事故 (包括罚款),由 甲方负责并承担损失。

9.5未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线 ,由此发生的损失或事故(包

括罚款),由 乙方负责并承担损失。

9,6未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。

9.7因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方

赔偿对方由此造成的经济损失。

第 10条 争议的解决

因履行本合同发生争议协商解决不成的提交整.坐l仲裁委员会仲裁。因本合同产生的以及

与本合同有关的一切纠纷,均由常州仲裁委员会仲裁。该裁决是终局的,对双方均具有约束

力。

第 11条 其它约定

11,1里乙塑.左夕需严格按工程量清单、图纸怖工。

11,2

鱼挹.疸生

11.3

鱼丛.鱼且里鱼拒绝。



11“ 乙左负童虫盘盟王盂多伤害保险。

11.5基世担垦塑望翅 J幽上生、投盘文件。

第 12条 附则

12.1本合同保修期按国家有关规定执行,保修方法参照国家及地方相关规定执行。

12.2本合同一式叁份 (甲方、乙方、建装中心各执壹份),均具有同等法律效力。

12.3本合同履行完成后自动终止。

12.4本合同约定经双方签字、盖章后生效。

12.5合同附件:(1〉 施工图纸或作法说明 〈√)(2)工程项目一览表 (V)(3)工程量清

单及工程招标控制价文件 (V)(4)投标文件 (V)(5)会议纪要 (√ )(6)设计变更 〈V〉

(7)其他 〈√)
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F

采购人 (甲方):

单位名称 :

单位地址 :

法定代表人签字

经办人签字 :

联系电话: 
丿、口/∫ 够η甲71t)′/(乙 l|. /

。。夕冫ψ,/。I冫

供应商 (

单位名称

单位地址

法定代表人签字 (或盖章):

委托代理人签字 (或盖章): 31 011 `′

吧

电话 :0519-68972188

帐 号 : 4060 1010 0100 3012 14

开户行 :兴业银行股份有限公司常州分行
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