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第一章   投标邀请
项目概况
南医大常州医疗健康科技园新建工程（一期）项目管理的潜在投标人应在常州嘉威建设项目管理有限公司获取招标文件，并于2024年02月05日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320412-CZJW-G2024-0001
2.项目名称：南医大常州医疗健康科技园新建工程（一期）项目管理
3.项目预算金额：人民币700万元
4.项目最高限价：人民币700万元  
5.采购需求：
	包号
	标的名称
	预算金额（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	01
	南医大常州医疗健康科技园新建工程（一期）项目管理
	700
	1
	工程全过程管理，从配合办理项目前期手续开始至项目竣工验收及档案资料移交完毕、竣工决算、移交和保修期结束之日止的建设全过程项目管理，包括配合办理项目前期准备和初步设计工作，申报各项报建审查手续；在项目实施阶段，进行设计管理、招标管理、设备材料、采购管理、施工管理、投资控制和竣工验收等工作，并对工程项目进行质量、进度、投资、合同、信息、安全等方面的有效统筹管理和控制，直到办理竣工验收手续和竣工决算、资产移交使用单位、保修期满和办理产权等实施过程的建设管理工作及各种手续的报审管理工作。


6.合同履行期限：具体服务时间以合同签订之日起，至项目竣工验收及档案资料移交完毕、竣工决算、移交和保修期结束之日止。
7.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。
8.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。
二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：
1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购，即：提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：获得采购合同的投标人应承诺将采购项目中的40%分包给一家或多家中小企业。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；
3.2本项目是否属于政府购买服务：
□否
■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.3其他特定资格要求：
负责本项目EPC工程的施工、监理和审计单位不得参加投标。
三、获取招标文件
1.时间：本公告发布之日起至2024年01月19日17:00（北京时间）。
2.地点：江苏省政府采购苏采云平台。 
3.方式：投标人持CA数字认证证书登录江苏省政府采购苏采云平台（http://jszfcg．jsczt．cn/jszc/login）获取电子版招标文件。首次登录“苏采云”系统，需要绑定CA。
4.售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间、开标时间：2024年02月05日9点30分（北京时间）。
地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录江苏省政府采购苏采云平台供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。 
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：/。 
2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习“苏采云”系统发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”系统注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
技术支持服务热线    0519-85588210  0519-85588163
CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120
2.1办理CA认证证书
供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “苏采云”系统（供应商）政务CA证书办理指南，按照程序要求办理。
2.2注册
供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-““苏采云”系统供应商操作指南”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。
2.3控件、客户端下载
供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动下载相关控件及客户端。
2.4 获取电子招标文件
供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”系统获取电子招标文件。未在规定期限内通过“苏采云”系统平台获取招标文件的投标无效。
2.5编制电子投标文件
供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
2.6提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在“苏采云”系统提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
2.7电子开标
供应商使用CA认证证书登录“苏采云”系统进行电子化不见面开标。
2.8注意事项
供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。
3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：
根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：常州西太湖科技产业园管理委员会
地    址：常州市武进区延政西路绿杨路8号 
联系方式：0519- 88989032 
2.采购代理机构信息
名    称：常州嘉威建设项目管理有限公司
地    址：常州市钟楼区西河沿51号创客大厦4楼
联系方式：13082518336
3.项目联系方式
项目联系人：徐工 
电      话：13082518336 
注：上述个人信息由于工作需要经机构或本人同意对外公布。  

第二章   投标人须知
投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。
标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
■服务
□货物
□工程

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	2.4
	核心产品
	■关于核心产品本项目不适用。
□本项目__包为单一产品采购项目。
□本项目__包为非单一产品采购项目，核心产品为：____。

	3.1
	现场考察
	■不组织
□组织，考察时间：/年/月/日/点/分
考察地点：/。

	
	开标前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间：/年/月/日/点/分
召开地点：/。

	4.1
	样品
	投标样品递交：
■不需要
□需要。

	5.2.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

	11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
■无
□有，具体情形：/。

	12
	投标保证金
	免收

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算60日历天。

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 
■不允许
□允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容：/；
（2）允许分包的金额或者比例：/；
（3）其他要求：/。

	26.1.1
	询问
	询问送达形式：已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于2024年01月22日11时00分（北京时间）前将相关疑问（格式详见采购文件中“关于采购文件的询问内容”）加盖公章后发送至邮箱（13082518336@163.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人或代理机构。未提出疑问将被视为完全认同采购文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在常州市政府采购网公布。

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
名    称：常州嘉威建设项目管理有限公司；
地    址：常州市钟楼区西河沿51号创客大厦4楼；
联系电话：13082518336

	27
	代理费
	（1）收费对象：
□采购人
■中标人
（2）收费标准： 
本项目代理服务费金额为¥42000.00元（大写：肆万贰仟圆整）。
（3）缴纳时间：中标人应在领取中标通知书时将代理费支付至常州嘉威建设项目管理有限公司账户。
收款单位：常州嘉威建设项目管理有限公司
开户银行：江苏江南农村商业银行武进支行
银行账号：3204210101201000095907

	
	纸质中标（成交）文件
	中标人在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件三份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。
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投标人须知
[bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc151193688]	一   说  明	
1 [bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc305158787][bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc265228357]采购人、采购代理机构、投标人、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 [bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc151193834]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。
3 现场考察、开标前答疑会
3.1 [bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc265228360]若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
4 样品
4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。
5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1 进口产品
5.1.1 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
5.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.2.1 中小企业定义：
1 
2 
3 
4 
5 
5.1 
5.2 
5.2.1 
5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
5.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.2.2 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.2.3 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
5.2.2 
5.2.3 
5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。
5.3 政府采购节能产品、环境标志产品
5.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
5.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。
5.3.5 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
5.4 支持乡村产业振兴管理
5.4.1 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。
5.5 正版软件
5.5.1 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。
5.5.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
5.6 信息安全产品
5.6.1 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。
5.7 政府采购创新产品政策
5.7.1 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。
6 投标费用
6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件
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7.1 招标文件包括以下部分：
第1章 投标邀请
第2章 投标人须知
第3章 资格审查
第4章 评标程序、评标方法和评标标准
第5章 采购需求
第6章 拟签订的合同文本
第7章 投标文件格式
7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
8 对招标文件的澄清或修改
8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.2 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
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三   投标文件的编制
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9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
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10.1 [bookmark: _Ref467052588]投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
10.5 投标人认为应附的其他材料。
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11.1 所有投标均以人民币报价。
11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；
11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。 
11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。
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根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。
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13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
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14.1 [bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc226337230]招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
14.2 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交
15 投标文件的提交
15.1 本项目使用“苏采云”系统。投标人根据招标文件及“苏采云”系统供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”系统以外任何形式提交的投标文件。
16 投标截止时间
16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”系统。
17 投标文件的修改与撤回
17.1 投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”系统对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。
17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

[bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc305158880]五   开标、资格审查及评标
18 [bookmark: _Toc226965812][bookmark: _Toc164229380][bookmark: _Toc226965729][bookmark: _Toc151193853][bookmark: _Toc164608653][bookmark: _Toc264969229][bookmark: _Toc226309783][bookmark: _Toc142311041][bookmark: _Toc127161453][bookmark: _Toc226337235][bookmark: _Toc265228377][bookmark: _Toc195842904][bookmark: _Toc150774744][bookmark: _Toc164229234][bookmark: _Toc151193709][bookmark: _Toc305158807][bookmark: _Toc151193637][bookmark: _Toc164351633][bookmark: _Toc164608808][bookmark: _Toc127151740][bookmark: _Toc149720832][bookmark: _Toc150480777][bookmark: _Toc150509290][bookmark: _Toc150774639][bookmark: _Toc127151539][bookmark: _Toc520356164][bookmark: _Toc151193781][bookmark: _Toc151193927][bookmark: _Toc151190166][bookmark: _Toc305158881]开标
18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
18.2 本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”系统在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
18.3 [bookmark: _Toc520356165]开标过程将使用“苏采云”系统公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。
18.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。
18.5 投标人不足3家的，不予开标。
18.6 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。
18.7 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。
18.8 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
         1)平台系统发生故障而无法登录访问的；
2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；
5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。
出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。
19 资格审查
19.1 见第三章《资格审查》。
20 [bookmark: _Toc305158882][bookmark: _Toc164229235][bookmark: _Toc164608654][bookmark: _Toc150774640][bookmark: _Toc164229381][bookmark: _Toc305158808][bookmark: _Toc127151741][bookmark: _Toc127151540][bookmark: _Toc142311042][bookmark: _Toc149720833][bookmark: _Toc150509291][bookmark: _Toc151193928][bookmark: _Toc265228378][bookmark: _Toc164608809][bookmark: _Toc226965813][bookmark: _Toc151193710][bookmark: _Toc150480778][bookmark: _Toc164351634][bookmark: _Toc226337236][bookmark: _Toc226309784][bookmark: _Toc127161454][bookmark: _Toc151190167][bookmark: _Toc150774745][bookmark: _Toc151193638][bookmark: _Toc151193782][bookmark: _Toc151193854][bookmark: _Toc195842905][bookmark: _Toc264969230][bookmark: _Toc226965730]评标委员会
20.1 [bookmark: _Toc520356166]评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
20.2 [bookmark: _Toc520356169]评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
21 评标程序、评标方法和评标标准
21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

[bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc195842912]六   确定中标
22 确定中标人
22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。
23 [bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Ref467306425][bookmark: _Toc520356176][bookmark: _Ref467307090]中标公告与中标通知书
23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24 废标
24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
24.1.5 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。
24.2 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。
25 [bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc150774650]签订合同
25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
25.4 政府采购合同不能转包。
25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
26 询问与质疑
26.1 询问
26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。
26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2 质疑
26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
26.2.2 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。
26.2.3 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）
26.2.4 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。
26.2.5 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
27 代理费
27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。
27.2  集中采购机构不收取代理费。

第三章   资格审查
一、资格审查程序
1 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
	

	1-1
	投标人资格声明函
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。
	格式见《投标文件格式》

	1-2
	 营业执照副本（事业单位法人证书）
	营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书
	/

	1-3
	法定代表人身份证明书或授权委托书
	法定代表人身份证明书
	格式见《响应文件格式》

	1-4
	信用承诺
	《政府采购供应商信用承诺书》
	格式见《响应文件格式》

	1-5
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人查询。

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1
	中小企业声明函
	1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。
2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。

注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
	格式见《投标文件格式》

	2-3
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件

	3-1
	是否接受联合体投标
	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。
2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。
3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。
4、联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。
	提供《联合协议》原件的电子件
格式见《投标文件格式》

	3-2
	其他特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件



第四章   评标程序、评标方法和评标标准
一、评标程序
1 投标文件的符合性审查
1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆开投标；

	2
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目预算金额或者项目最高限价；

	3
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	4
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	5
	签署、加盖公章
	按照招标文件要求签署、加盖公章的；

	6
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；

	7
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

	8
	分包承担主体资质（如有）
	分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书（如有）；

	9
	分包意向协议
（如有）
	按招标文件规定签订并提供分包意向协议；（如有）

	10
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	11
	报价合理性
	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；

	12
	进口产品
（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；

	13
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证；
3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）；
4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品；

	14
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	15
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；
（五）不同投标人的投标文件相互混装；
（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	16
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	17
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
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2 投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1 评标过程中，评标委员会将通过书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。
2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。
2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：/
■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。
2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.5 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。
2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
3 投标文件的比较和评价
3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2 评标方法和评标标准
3.2.1 本项目采用的评标方法为：
■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
■随机抽取
□其他方式，具体要求：/
3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）/。
3.2.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）/。
4 确定中标候选人名单
4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
■随机抽取
□其他方式，具体要求：/
4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。
5 报告违法行为
5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。
[bookmark: _Hlk155772264]
二、评标标准
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	价格分
	10
	满足招标文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10。
	此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价，详见第三章《评审程序、评审方法和评审标准》。

	2
	主观分
	45
	
	

	2.1
	招标项目的理解和总体思路
	10
	根据投标人项目管理方案对本项目的理解和总体思路部分（包括但不限于项目部组建、驻地办建设等），要求方案能针对本项目的特点和需求进行分析，由评委综合评审：
方案科学合理可行的得10分；
方案较为合理可行的得8分；
方案一般的得6分；
方案较差的得4分；
未提供不得分。
	

	2.2
	招标项目各阶段管理的重点、难点及对策
	10
	根据投标人项目管理方案对本项目各阶段管理（包括但不限于项目前期、施工期、交竣工验收期、缺陷责任期等）的重点、难点分析，由评委综合评审：
重点、难点分析合理，对策可实施性强的得10分；
重点、难点分析较为合理，对策有一定的实施性得8分；
重点、难点分析一般，对策可实施性一般的得6分；
重点、难点分析简单，对策可实施性较差的得4分；
未提供不得分。
	

	2.3
	招标项目管理控制点及质量保证措施
	10
	根据投标人项目管理方案对项目管理各控制点（包括但不限于进度控制、投资控制、质量控制、档案与信息管理、合同管理、安全及环保及组织协调风险管理等），由评委综合评审：
控制点阐述科学合理可行的得10分；
控制点阐述为合理可行的得8分；
控制点阐述一般的得6分；
控制点阐述较差的得4分；
未提供不得分。
	

	2.4
	投标人自身优势
	8
	针对本项目提出投标人自身优势所在，并以书面方式阐述，由评委综合评审：
投标人自身优势阐述科学合理可行的得8分；
投标人自身优势阐述较为合理可行的得6分；
投标人自身优势阐述一般的得4分；
投标人自身优势阐述较差的得2分；
未提供不得分。
	

	2.5
	合理化建议
	7
	合理化建议全面且科学合理，由评委综合评审：
措施可实施性强的得7分；
较为完整和科学，具有良好可实施性得5分；建议简单，可实施性一般的得3分；
可实施性较差的得1分；
未提供不得分。
	

	3
	客观分
	45
	
	

	3.1
	项目负责人
	10
	1.具有工程类高级及以上职称得3分，最高得3分。
2.具有一项工程类国家级执业资格或考试合格证书得3.5分，最高得7分。
	1.提供学历证书、职称证书、执业资格证书或考试合格证书的复印件并加盖公章，未提供不得分。
2.提供劳动合同或近三个月（自开标之日起往前推算）人员社保证明复印件并加盖公章，未提供不得分。

	3.2
	项目组成员（除项目负责人外）
	20
	1.项目组成员（除项目负责人外）每具有一名高级工程师并具有一项工程类国家级职业资格或考试合格证书的得2分，最高得4分。
2.项目组成员（除项目负责人外）每具有一项工程类国家级执业资格或考试合格证书得2分，最高得14分。
3.项目组成员（除项目负责人外）为本项目配备专职安全管理员，且具安全员C证或安全工程师证书得2分。
注：项目组成员（除项目负责人外）1-3项不可同时得分。
	

	3.3
	企业业绩
	15
	近三年（自开标之日起往前推算）供应商具有工程项目管理业绩，每有一个得3分，最高得15分。
	时间以合同签订时间为准。
业绩的合同的复印件并加盖供应商公章。未按要求提供或少提供相关材料不得分。

	合计
	100
	


注：中标后，中标人携带客观分中业绩、人员证书等相关原件至采购人处核查，如提供材料不一致或虚假材料，采购人有权取消其中标资格。


第五章   采购需求
一、采购标的
（一）采购需求：工程全过程管理，从配合办理项目前期手续开始至项目竣工验收及档案资料移交完毕、竣工决算、移交和保修期结束之日止的建设全过程项目管理，包括配合办理项目前期准备和初步设计工作，申报各项报建审查手续；在项目实施阶段，进行设计管理、招标管理、设备材料、采购管理、施工管理、投资控制和竣工验收等工作，并对工程项目进行质量、进度、投资、合同、信息、安全等方面的有效统筹管理和控制，直到办理竣工验收手续和竣工决算、资产移交使用单位、保修期满和办理产权等实施过程的建设管理工作及各种手续的报审管理工作。
（二）项目背景：项目规划总建筑面积约39.1万平方米，其中本期实施建筑面积约23.57万平方米。本期实施项目中，新建建筑面积约23.57万平方米，主要建设教学培训楼、实验研发楼、图书馆、国际学术交流中心、实训楼、行政办公楼、会议中心、创新创业中心，配套建设宿舍楼、食堂、体育健身中心、综合服务用房、配套用房、地下室、景观绿化、标识标志等，同步实施水系调整、水、电、气、信息等配套基础设施，同步采购实验设施、室内外家具等相关设备。
（三）项目地点：位于常州市武进区西太湖科技产业园内，东至丰泽路、西至云杉路、北至延政西大道、南至环湖北路。
（四）工程估算总投资：约32.90亿元（不含土地费等投资为30.65亿元）。
（五）合同履行期限：具体服务时间以合同签订之日起，至项目竣工验收及档案资料移交完毕、竣工决算、移交和保修期结束之日止。
（六）质量要求：确保本项目范围内所有建设项目在全过程和各个阶段均符合法律法规规章和其他规范性文件的要求，工程质量以施工合同约定的为准。
二、商务要求
（一）派驻到现场的人员（含项目负责人）总人数应符合下表要求：

	序号
	部门
	职务
	人数
	持证上岗要求
	职责

	1
	项目
管理部
	项目
经理
	1
	工程类国家级执业证书或工程师及以上职称
	在甲方领导下全面负责本项目的项目管理工作，实施对项目质量、进度、投资、安全、技术、档案等各方面的总体管理；
制定本项目的工作分解结构、组织分解结构、制定项目管理部组织机构和组织形式，并由甲方最终确定；
保持与项目参建各方的密切联系，建立与项目参建各方的沟通渠道，并及时将甲方的要求向项目参建各方传达、贯彻；
负责协调处理项目参建各方的关系，调动各方的积极性，实现项目管理目标；
在甲方授权下，负责签发项目管理部重要的文件和指令；
有权根据参建各方合同履约情况，向甲方提出奖罚的建议；
做好甲方交代的其他工作。

	2
	综合组
	前期
及辅助人员
	2
	/
	负责制定项目前期管理制度；
负责到相关部门咨询项目前期手续办理程序；
负责编制项目相关前期报批文件；
负责办理项目相关前期报批手续；
负责组织办理项目各专项验收、竣工验收及竣工验收备案等；档案和信息管理；
负责办理项目不动产登记证书。

	3
	工程组
	工程组负责人
	1
	工程类国家级执业证书或工程师及以上职称
	负责制定项目施工阶段质量、进度、投资、安全文明施工的管理制度和奖惩制度，经甲方批准后严格贯彻实施；
负责检查、监督监理、相关施工承包单位的工作，发现问题及时协调解决，重大问题及时向项目经理和甲方报告；
负责编制施工阶段进度控制计划，并督促监理单位严格进度控制，发生延误及时汇报并
采取有效措施纠正；
负责施工质量管理，严控质量管理程序，加强日常巡查，参与检验批、分项、分部、单位工程验收、竣工验收，对检查出来的问题，督促监理单位落实相关责任方及时整改；
负责安全文明施工管理，强化日常巡查，定期组织工程参建各方开展安全文明施工联合检查，督促监理单位落实责任方完成安全隐患的整改，发现重大安全生产隐患应立即制止并向项目经理和甲方报告。

	
	
	专业
工程师
	3
	工程类国家级执业证书或工程师及以上职称
	

	
	
	设计负责人
	1
	工程类国家级执业证书或工程师及以上职称
	熟知甲方对项目的需求，负责组织编制项目设计任务书；
负责编制项目设计进度控制计划，并督促设计单位如期完成各阶段设计工作；
负责审核设计方案、初步设计、施工图设计等各阶段设计文件，确保设计符合本项目的各项需求；
协助并完成相关阶段设计文件的报批报审工作；
负责施工阶段设计变更的管理工作。

	
	
	造价负责人
	1
	工程类国家级执业证书或工程师及以上职称
	负责拟定各类招标计划和招标过程中的各项事宜；
负责合同起草、审核、变更等工作，协助建设单位完成合同签订；
参与初步设计、施工图设计阶段施工工艺和各项材料的确定；
负责审查项目总投资估算、概算、预算（标底）；编制项目资金使用计划；
及时参与隐蔽工程计量签证并确保计量的准确性；
负责审查价格签证、审查变更增减费用、验工月报，每月对计划费用、实际投资费用差额分析，提出修正建议，审查各参建单位付款申请，提出审核意见，及时向项目经理提出投资控制的合理化建议；
负责审查阶段性结算及工程竣工结算。

	合计
	9人


注：中标人可根据工程实际需要及时投入人员，未经采购人同意，不得更换上述人员，所有管理人员均须身体健康，年龄不得超过 65 周岁，且合同期内现场人员须保证两人及以上(项目负责人必须在场，有事离开项目现场须向采购人请假)。
（二）投标报价
本项目投标报价为总价包干，投标报价应包括招标文件所确定的招标范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，招标人不再支付其他任何费用。若有工期发生延长情况，则招标人不支付项目管理人任何费用。
报价货币为人民币，评标时以人民币为准。
（三）付款方式：
合同签订后十个工作日内，支付合同总价10%；
±0.00完成验收合格后十个工作日内（以验收报告日期为准），支付至合同总价的20%；
主体结构验收合格后十个工作日内（以验收报告日期为准），支付至合同总价的45%；
工程竣工验收合格十个工作日内（以竣工验收日期为准），支付至合同总价的75%；
工程竣工验收合格满一年支付至合同总价的85%；
工程竣工验收合格满两年，完成工程结算审计，并移交全过程项目管理的成果资料，付清余款；
项目管理方在付款前需提供等额增值税专用发票。 
三、技术要求（包括但不限于）：
（一）根据采购人的授权，全面负责工程质量、安全文明管理、进度管理和成本费用控制管理，全面负责项目施工期间的所有建设管理工作（包括但不限于项目的招投标、施工进度、施工质量、施工安全、造价控制、档案、项目验收、项目交付及保修期内的维修等管理工作）。
（二）根据项目的进展做好与管理部门做好沟通和衔接工作。
（三）负责协助采购人办理相关建设行政审批手续（包括但不限于项目建议书及批复、可行性研究报告及批复、土地审批手续、立项批复、环境评估报告及批复、项目稳评报告及批复、项目能评和批复、建设工程规划许可证、施工图审查合格书、合同备案、质监登记、安监登记、建管登记等相关手续）。
（四）负责协助采购人办理项目用电、用水、燃气、电信、有线电视等专业配套设施的申请，并负责协调专业配套单位施工期间的工作协调。
（五）负责协助采购人组织单体验收及竣工备案验收。主要是：消防验收、规划验收、绿建验收、环保验收、人防验收、竣工预验收、综合验收等和竣工备案及工程档案接收。
（六）负责协助采购人组织项目配套设施的验收。主要是：环卫、供电、路灯、供水、排水、通讯、燃气、有线电视、监控、景观绿化等公建配套设施的验收。
（七）负责协助采购人办理房产面积测绘、公安编号审批、产权注册登记工作。
（八）中标人在征得采购人同意后，应对照本项目实际情况，结合现有的政策法规和实际业务工作流程，协调各类规费、行政性收费、服务性收费、配套费用、税费和其它费用的减免工作。
（九）负责在施工承包单位进场后7天内，组织图纸会审和设计交底工作。
（十）负责协助采购人编制监理工作评价标准及组织评价工作。
（十一）设计管理(初设、施工图设计进度控制；设计方案优化、设计图纸审查、专业设计(包括但不限于幕墙、厨房、泛光照明、舞台、智能化、实验室、钢结构、清水砼、交流中心精装修等)咨询工作。
（十二）负责组织协调项目实验室、厨房、各类设备家具等的采购及安装、布置等。
（十三）工程质量、安全文明管理
1.负责工程施工质量目标确定(以施工合同为准)、编制阶段项成果工程管理大纲及工程质量管理体系。
2.负责审核监理单位对工程施工质量管理措施编制和检查监督执行。
3.负责监督监理单位审查施工单位编制的“施工组织设计”和审核监理单位编制的“监理规划”、“监理实施细则”。
4.负责组织协调相关单位审查施工图纸。
5.负责督促监理单位、对施工过程中日常管理和检查，特别是事前、事中的控制。
6.负责在规定时间或提前参与并监督桩基、基础(含人防)、主体验收工作，并跟踪整改问题的落实。
7.负责组织协调在规定时间内和相关人员进行工程质量预验收并跟踪要整改的问题，负责组织分户验收的准备工作。
8.负责竣工项目工程质量保修。主要是保修协议签定、保修管理办法制定、保修期内的保修工作监督、协调。
9.负责管理监督项目竣工验收准备。主要是单体竣工验收和各单项（室外）竣工验收做好现场和资料准备。
10.协助检查各施工单位竣工结算材料的申报是否符合规定，协助采购人对参建各方的执行合同和服务质量评价，负责对项目实施的工程总结。
11.项目工程质量标准应达到国家或行业现行的施工质量验收规范的合格标准。中标人应监督监理单位编制详细的各类验收方案，明确验收标准、时间、流程、参与人员、验收资料、工具，及责任方的处罚方案等。经建设方同意后，书面事前告知各参建方。
12.中标人应监督监理单位认真按照标准、规范和设计图纸要求监督施工单位进行施工，并随时接受采购人的检查检验，并为检查检验提供便利条件；
13.中标人应根据质量管理的实际需要，监督监理单位在隐蔽工程验收、中间验收、旁站管理等重点环节、重点部位的工作是否按监理细则的要求执行。对工程质量达不到约定标准的，中标人应责成并监督监理单位组织施工单位负责修复、整改、或者返工，直至符合质量要求，并对监理工作做出相应的评价和处理建议。
14.中标人应承担项目安全管理工作，监督监理单位做好本项目安全施工的相关管理工作，监督监理单位督促、教育相关施工单位严格按安全标准组织施工，采取相应安全防护措施，并检查落实到位；监督施工单位建立符合公司品牌形象的工地环境，配合协调政府相关部门的检查，并整改落实。
15.本项目如发生伤亡及其他安全事故，工程总承包单位和中标人是主要责任人，同时中标人应立即通知采购人，由采购人按有关规定上报有关部门，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用；如采购人因此被政府有关部门进行处罚的，由中标人代表采购人向相关的事故责任方进行追偿，并将追偿款项全额返还采购人。中标人对事故的发生或处置存在相应责任的，应按责任大小向受害方或采购人承担赔偿责任。如采购人承担责任的，有权向中标人追偿。
（十四）设计管理(初设、施工图设计进度控制；设计方案优化、设计图纸审查、专业设计咨询)
1.初设、施工图设计进度控制；确保不影响工程建设进度。
2.设计方案优化、设计图纸审查；在设计前期，通过合理的优化设计和方案选择，控制工程造价成本，同时在满足设计规范和审图的基础上降低工程造价。
3.专业设计咨询。
（十五）成本控制与资金管理
1.协助项目跟踪审计单位，做好配合工作。
2.负责协助跟踪审计单位审核典型楼栋土建、安装施工图预算和室外工程专业分包工程预算等全面审核。
3.协助采购人做好各专业工程方案的经济性和概预算的差异分析，若工程造价超过预期设定的成本控制目标，应及时组织各参与单位优化该专业工程的方案的施工图。施工过程中，如发生引起工程造价调整的重大因素，乙方应及时书面向采购人报告，并相应调整工程造价预算金额。
4.负责制定严格的变更制度和签证制度，并按规定程序对土建和安装的变更、签证、联系单等涉及成本的测算及控制；
5.负责按规定程序对专业分包工程的变更、签证、联系单等涉及成本的测算及控制；
6.对于非重大设计变更，有采购人授权时，中标人可根据项目实际情况，在充分征求监理方和设计方意见的基础上，与有关承包商就变更施工合同的事宜进行协商，达成一致意见后报采购人审核。
7.对于重大设计变更，中标人应向采购人提供一份要求进行变更的书面文件，阐明需进行变更的理由，文件中还应附上监理方和设计方对此问题的书面意见及对变更后施工合同价格调整额度的预测，并经采购人确认后予以变更。
8.采购人应在收到中标人提供的要求进行变更书面文件后5个工作日内召开由采购人、中标人、设计方、监理方及其他有关各方的代表共同出席的审查会。审查会应根据中标人提出的文件，对变更施工合同的必要性和合理性开展充分的讨论和论证，并作决定。
9.如采购人提出的重大设计变更涉及前期政府审批手续变更的，由采购人负责和相关职能部门沟通允许后，中标人按规定程序报有关政府职能部门审批。
10.如重大设计变更（成本增加超过50万元）涉及到调整项目预算投资额度，经采购人确认后，相应调整成本控制目标。
11.中标人应协助采购人建立完善的工程变更及现场签证管理制度，在施工过程中，由作为发包人代表的管理人员严格按照制度做好施工现场的工程变更及签证管理工作。签证涉及工程价款调整的，应由中标人成本管理专业人员出具专业意见。
12.项目竣工验收通过后，中标人应要求施工单位及时提交竣工结算报告，由中标人出具初步审核意见，与竣工结算报告一并报采购人审定。在竣工结算过程中，中标人应全力配合采购人完成审核、对账等工作，协助采购人控制工程结算造价。
13.核定的工程成本目标有下列情况之一的，由中标人提出，经采购人同意，并予以变更：
（1）不可抗力；
（2）国家重大政策调整；
（3）主要原材料、人工费用等价格出现重大变化；
（4）因受地质等自然条件制约，施工图设计时有重大技术调整；
（5）其他经采购人同意的变更情形。
14.负责协助本工程的财政审计资料收集、整理和提供工作。
15.负责协助编制项目成本后评估分析报告。
16.项目开发建设过程中的各类合同款项，由采购人直接按相关约定及中标人的签证文件，支付给各专业工作单位。每次付款前，各专业工作单位应提出付款申请，并附上相应金额的发票及其他所需证明文件，经中标人签证确认后，报采购人审核付款。
17.中标人监督施工单位做好民工工资支付的管理工作。
（十六）工程招标采购管理
1.协助审核招标文件和合同文件中的条款；
2.协助委托单位确定合理的投标限价
3.中标人在建设初期，负责拟定各类招标计划。明确招标的时间、合同范本主要条款、范围、施工界限、结算方式、合同价格方式等报采购人审批。分析招标进度计划与设计进度计划、施工总进度计划和材料设备采购计划的关系，并提出咨询意见；
4.分析招标文件和合同文件中有关进度的条款，并提出咨询意见；
5.分析各投标单位的进度计划，并提出咨询意见；
6.对招标工作进度提出咨询意见，以不影响施工和材料设备采购进度；协助采购人针对整个招标周期制定招采计划，以科学完成设计、施工材料设备招采。
7.对整个项目所采用的工程发包模式、合同结构和合同文本等招标方案提供咨询；
8.对各项工程招标、评标方法提出咨询意见；
9.协助采购人组织以上各类合同的技术谈判和商务谈判；
（十七）工程进度管理
1.项目整体施工计划及施工组织方案由施工单位编制完成，中标人审核确认后，报采购人审批同意后实施。中标人应责成项目总承包商按月、季、年编制阶段进度计划并监督实施。
2.负责项目分期实施工期控制，具体以该期工程合同约定的工期为准。
3.遇下列情况，由中标人提供联系单经采购人签证确认，工期相应顺延：
重大设计变更；
因施工过程中发现地质情况与详勘资料有较大出入而导致重大技术方案调整；
因需对接的区域市政工程等不能及时跟进而导致延期；
采购人未及时拨付资金造成工程延误；
施工合同中规定的施工单位可以顺延工期的其他情形；
不可抗力因素及政府行为、国家重大政策调整；
其它不可控原因导致工期顺延。
4.中标人应对承包商完成进度计划的情况进行监督和检查，掌握项目实际进度状况。当某一进度计划将无法按时完成并影响到总体竣工期限时，应及时告知采购人，并提出相应的整改措施，确保按期完工。
5.中标人应每月25日前向采购人提供工程月报。
（十八）资料管理
1.负责登记并存档各部门转发各种和项目有关的合同。
2.负责信息资料管理。主要是按分类负责收集整理与本项目有关的合同、协议、政府各类文件和文字材料、设计变更、现场签证、工程图纸、工程前期手续资料，各类会议纪要，各种联系单和在工程施工过程中产生的相关资料。
3.接收并按区档案馆和城建档案要求归档保存上述各项资料及设计方和承包商提供的资料，并在项目建成移交时统一提交给采购人。
4.中标人应建立完整的项目建设档案管理制度，并按区档案馆资料要求和国家建设工程档案管理目录规定，协助第三方专业机构拟定本项目的档案目录，经采购人同意后执行。在项目完成后，协助第三方专业机构将工程档案、财务档案及相关资料向采购人和有关部门移交。未征得有关方面同意，不得泄露与本工程有关的保密资料。
（十九）竣工验收和交付管理
1.工程完工后，中标人负责组织竣工验收，一次性验收未能通过的，应要求施工单位整改直至验收通过。竣工验收通过后，中标人督促施工单位按照城建档案管理的要求整理并提交完整的竣工资料，并完成竣工验收备案及综合验收。
2.在房屋具备交付条件前，中标人协助采购人制定房屋交付方案并组织实施，组织物业公共区域和设备、资料向使用方移交。
3.中标人应负责协调完成房屋建筑面积测绘。
（二十）中标人项目管理组织机构
1.中标人应当在采购人发出入场通知前将项目负责人的任命通知采购人。
2.项目负责人应当将中标人员的姓名及其授权范围通知采购人。被授权的中标人员在授权范围内按其职责从事管理工作。项目负责人撤销某项授权时，应将撤销的决定通知采购人。除前期手续办理人员外，其他项目管理人员在项目建设期间不能同时执行多项项目管理工作。
3.中标人在项目实施前应向采购人提交中标人员进驻项目现场时间安排表。安排在项目现场的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。中标人更换项目管理机构工作人员应取得采购人的同意。
（二十一）其他工作内容
做好采购人交待的其他工作。
（二十二）中标人的其他职责：
1.中标人不得以任何形式将本项目管理工作或合同义务转包、分包、转让、转委托给任何第三方。否则，采购人有权立即解除合同，一切责任和损失由中标人承担。
2.中标人应对履行本项目过程中接触、获取的全部商业信息和商业秘密严格保密，非因履约需要、采购人书面同意或法律特别规定，不得对其他任何第三方泄露。
3.中标人应确保持续有效地持有履行本项目所必须的相关资质、许可、条件或证明，否则，采购人有权立即解除合同，一切责任和损失由中标人承担。
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项目管理合同








项目名称：南医大常州医疗健康科技园新建工程（一期）
委托方:常州西太湖科技产业园管理委员会
项目管理方:       
签订地点：常州市武进区
签订时间：2024年    月    日




第1部分 建设工程项目管理服务合同协议书

委托方（全称）：常州西太湖科技产业园管理委员会
项目管理方（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程项目管理试行办法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程委托的项目管理服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
委托方委托项目管理方服务的工程概况如下：
1. 工程名称：南医大常州医疗健康科技园新建工程（一期）
2. 委托单位:常州西太湖科技产业园管理委员会
3. 工程建设地点：常州西太湖科技产业园内，东至丰泽路，西至云杉路、北至延政西大道、南至环湖北路
4. 工程建设规模与内容：项目规划总建筑面积约39.1万平方米，其中本期实施建筑面积约23.57万平方米。本期实施项目中，新建建筑面积约23.57万平方米，主要建设教学培训楼、实验研发楼、图书馆、国际学术交流中心、实训楼、行政办公楼、会议中心、创新创业中心，配套建设宿舍楼、食堂、体育健身中心、综合服务用房、配套用房、地下室、景观绿化、标识标志等，同步实施水系调整、水、电、气、信息等配套基础设施，同步采购实验设施、室内外家具等相关设备；
5.招标内容：本项目范围内所有建设项目管理服务，包括(1)项目报批管理；(2)合同管理；(3)设计管理；(4)进度管理；(5)质量管理；(6)安全生产管理；(7)造价管理；(8)资源管理；(9)信息与知识管理；(10)档案管理(包括但不限于电子和声像档案的收集、整理、移交工作)；(11)收尾管理、其他相关工作等。
其他服务包含但不限于:(1)BIM咨询、绿建咨询；(2)当地政府报批报建所需要的咨询服务、其他相关工作等。
[bookmark: _Hlk149750281]6.本项目总投资：约32.90亿元（不含土地费等投资为30.65亿元）
二、项目管理工作范围
本项目全过程项目管理服务，范围内所有建设项目管理服务，包括但不限于：(1)项目报批管理；(2)合同管理；(3)设计管理；(4)进度管理；(5)质量管理；(6)安全生产管理；(7)造价管理；(8)资源管理；(9)信息与知识管理；(10)档案管理(包括但不限于电子和声像档案的收集、整理、移交工作)；(11)收尾管理、其他相关工作等。
其他服务包含但不限于:(1)BIM咨询、绿建咨询；(2)当地政府报批报建所需要的咨询服务、其他相关工作等。
三、项目管理工作期限
项目管理服务期限：具体服务时间以合同签订之日起，至项目竣工验收及档案资料移交完毕、竣工决算、移交和保修期结束之日止。
四、项目负责人：      
五、质量标准：确保本项目范围内所有建设项目在全过程和各个阶段均符合法律法规规章和其他规范性文件的要求，工程质量以施工合同约定的为准。
六、项目管理取费：详见本协议专用条款。
七、双方承诺
1、委托方承诺，遵守本合同中的各项约定，为项目管理方提供项目建设的必要条件并按本合同约定的期限、方式和币种，向项目管理方支付项目管理服务酬金。
2、项目管理方承诺，遵守本合同中的各项约定，按照项目管理的工作范围和内容，为实现本合同约定的项目目标，提供项目管理服务。
八、词语限定
本合同协议书的相关词语含义与通用条款、专用条款中的定义相同。
九、合同的订立及生效
合同订立时间：2024年  月
合同订立地点：本合同双方约定签订后生效。
本合同一式陆份，具有同等法律效力，双方各执叁份
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委托方：（签章）                        项目管理方：（签章）
地址：                                 地址：

法定代表人：（签章）                    法定代表人：（签章）
开户银行：                             开户银行：
帐号：                                 帐号：
邮编：                                 邮编：
电话：                                 电话：


























第二部分通用条款
第1条一般规定
1.1定义与解释
1.1.1“通用条款”指根据法律、行政法规的规定，合同当事人在履行工程项目管理合同过程中所遵守的一般性条款，由本合同文件第1条至第18条组成。
1.1.2“专用条款”指根据工程项目管理服务的实际，对通用条款进行补充、修改和完善，并同意共同遵守的条款。
1.1.3“工程”指委托方委托项目管理方实施建设工程项目管理服务的建设工程。
1.1.4“项目管理工作”指项目管理方按照合同约定履行的建设工程项目管理服务，包括正常工作、附加工作和额外工作。
1.1.5“正常工作”指在双方约定的服务范围。
1.1.6“附加工作”指以下原因而增加的服务：①委托人委托项目管理范围以外，通过书面协议另外增加的工作内容；②因非项目管理方原因，使项目管理服务受到阻碍或延误，造成因增加工作量或持续时间而增加的工作。
1.1.7“额外工作”指正常工作和附加工作以外或由于非项目管理方原因而暂停或终止项目管理服务，其善后工作及恢复项目管理服务的工作。
1.1.8“工程项目管理”指从事工程项目管理的企业，受工程项目委托方委托，对工程建设全过程或分阶段进行专业化管理和服务的活动。
1.1.9“委托方”指在合同协议书中约定的，被称为委托方的当事人，包括其合法继承人和经许可的受让人。
1.1.10“项目管理方”指在合同协议书中约定的，被委托方接受的具有工程项目管理资格的当事人，包括其合法继承人。
1.1.11“专业工作单位”指通过招标等方式选择承担本项目拆迁、勘察、设计、施工、监理、材料和设备供应及安装等工作，具备相应资质的单位。
1.1.12“委托方代表”指委托方指定的履行本合同的代表。
1.1.13“项目管理机构”指项目管理方派驻本工程负责履行本合同的组织机构。
1.1.14“项目管理经理”（项目负责人）指由项目管理方的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目管理机构工作的注册工程师（包括在相应的项目管理方注册的建筑工程师、建造师、监理工程师、结构工程师、造价工程师、咨询工程师）。
1.1.15“一方”指委托方或项目管理方；“双方”指委托人和项目管理方；“第三方”指除委托人和项目管理方以外与当事人一方或双方发生一定法律联系的、享有特定权利和义务的、其行为影响到合同当事人或其他受合同当事人行为影响的独立的民事主体。
1.1.16“日”是指一天零时至第二天零时的时间段。
1.1.17“月”是指按公历从该月中任何一天开始的一个公历月的时间段。
1.1.18“商定的补偿”是指专用条款中约定的根据本合同应付的附加款额。
1.1.19“建设资金”指按照合同应当支付给相应专业工作单位的预付款、进度款、竣工结算款、质保金等各类款项，该款项不包括项目管理酬金。
1.1.20“书面形式”指合同书、文字材料、信件和数据电文等可以有形地表现所载内容的形式。数据电文包括：电传、传真、电子数据交换和电子邮件。
1.1.21“不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
1.1.22“工程延期”指由于不可抗力、非委托方原因造成的工期拖延。
1.1.23“工程延误”指非不可抗力因委托方原因造成的工程拖延。
1.1.24根据本合同工程的特点，补充约定的其他定义。
1.1.25条款标题不能作为合同解释的依据。
1.2对合同文件的解释
1.2.1本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种（含）以上语言文字时，应以汉语为准。
1.2.2合同文件的组成。合同文件相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（1）双方认可的有关工程的变更、洽商等书面文件或协议修正文件
（2）协议书
（3）本合同专用条款
（4）本合同通用条款
（5）合同附录
（6）中标通知书
（7）投标文件及其附录
（8）招标文件及其附录
（9）描述工程项目的技术性文件
（10）国家建设标准、规范及有关技术文件
双方在履行合同过程中形成的通知、会议纪要、备忘录、补充文件、指令、传真、电子邮件、变更和洽商等书面形式的文字材料构成本合同的组成部分。
当合同文件的条款内容含糊不清或不相一致，并且不能依据合同约定的解释顺序阐述清楚时，在不影响工程正常进行的情况下，由当事人协商解决。当事人经协商未能达成一致的，根据本合同通用条款第16条及专用条款中关于争议解决的约定处理。
1.3法律法规及标准规范
本合同适用的法律法规是指国家的法律、行政法规，以及专用条款中约定的部门规章或项目所在地的地方法规、地方规章及标准规范。
1.4保密事项
当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密负有保密责任，未经同意，不得对外泄露或用于本合同以外的目的。一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密给另一方造成损失的，承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息，另一方须予以提供。当事人认为必要时，可签订保密协议，作为合同附件。
1.5币种
1.5.1如果建设资金用两种以上货币支付时，双方应约定币种的名称、支付币种的百分比，以及支付汇率。
1.5.2如果项目管理费用两种以上货币支付时，双方约定币种的名称、支付币种的百分比，以及按（固定或可变）汇率支付。
第2条委托方
2.1委托方权利
2.1.1委托方有对工程规模、设计标准、规划设计的认定权。
2.1.2委托方有对设计使用功能要求和工艺设计要求的认定权。
2.1.3委托方有对工程设计变更的审批权。
2.1.4委托方有权对工程监理、施工、设备采购等专业工作单位招标工作进行全程监督和审核，委托方有权对项目管理单位合同谈判进行监督，委托方有权对项目管理方制定的合同进行审核。
2.1.5委托方有权对项目管理工程质量和施工进度进行监督，参与项目管理项目建设过程中的阶段性验收和竣工验收。
2.1.6委托方有权依法对项目管理单位进行检查和监督，并对项目管理方的违规行为予以查处和纠正。
2.1.7如委托方发现并有充分的证据证明项目管理方在建设过程中出现严重的违规现象或无法继续履行其职责时，委托方有权按照本合同通用条款第17.5款、第17.6款有关规定终止本合同，项目管理方承担违约责任。
2.2委托方义务
2.2.1委托方负责申报项目可行性研究报告、初步设计（含概算）。
2.2.2委托方负责按规定办理投资许可证。
2.2.3委托方应协调项目管理方与项目相关政府行政主管部门的关系。负责提供工程必要的项目建设条件和良好的外部环境。
2.2.4委托方协助项目管理方办理各项建设手续，负责缴纳规划、城市管理和相关政策性费用。
2.2.5委托方应按本合同通用条款第15条及专用条款的规定支付项目管理服务酬金。
2.3委托方责任
2.3.1委托方应全面履行本合同约定的各项合同义务，未按合同履行约定或未适当履行约定的行为，应承担相应的违约责任。
2.3.2（本合同不执行本款）因委托方责任使项目建设发生变化、暂停或终止，而造成项目管理方实际损失的，应按照附加工作、额外工作报酬记取方式调整项目管理酬金，同时委托方应承担相应的赔偿责任。
2.3.3因不可抗力导致合同不能全部或部分履行，双方协商解决。
2.4委托方代表
2.4.1委托方委派的代表，行使委托方权利，履行委托方义务。委托方代表依据本合同并在其授权范围内履行其职责。委托方代表根据合同约定向项目管理方发出的通知，以书面形式由其本人签字后送交项目管理方。
2.4.2委托方代表的姓名、职务和职权在专用条款约定。委托方决定替换其代表时，将新任代表的姓名、职务、职权和任命时间在其到任的前14天，以书面形式通知项目管理方。
第3条项目管理方
3.1项目管理方权利
3.1.1对工程规模、设计标准、规划设计向委托方提出合理化建议。
3.1.2施工工艺设计和使用功能要求等，可向委托方提出合理建议。
3.1.3根据国家相关规定的程序选择专业工作单位。
3.1.4对工程设计中的技术问题，按照安全和优化原则，向设计单位提出建议。如果由于提出的建议会提高工程造价，或延长工期，应当事先取得委托方的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，项目管理方有权要求设计单位更正。
3.1.5按照保证质量、保证工期和降低成本的原则，有权会同监理审核工程施工组织设计和技术方案，同时上报委托方。
3.1.6项目管理方在委托方授权下，可对施工、监理及大宗材料采购合同规定的义务提出变更。如果由此影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更需经委托方事先批准。
3.1.7项目管理方有权拒绝委托方提出的本合同约定之外或违反国家相关法律、法规、政策的要求。
3.1.8项目管理方有权取得项目管理服务酬金，项目管理方开展项目管理工作过程中，因委托方原因的事由受到损失的，可以向委托方索赔。
3.2项目管理方义务
3.2.1项目管理方在履行本合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规和政策，维护委托方的合法权益。
3.2.2负责按照批准的项目建议书批复内容，协助委托方组织可行性研究报告和初步设计、施工图设计编制和报批工作，以及土地征用、房屋拆迁、环保、消防等有关手续报批工作。
3.2.3制定《项目管理规划大纲》、《项目管理实施规划》。
3.2.4项目管理方在委托方的监督下负责组织专业工作单位招标工作，签订相关合同，报有关部门备案。
3.2.5项目管理方应严格按照国家基本建设程序，按批准的建设规模、建设内容和建设标准实施组织管理，认真履行项目管理合同及投标书中工程管理的内容的承诺，实现工程建设投资、工程进度、工程质量及安全目标。
3.2.6项目管理方应严格按照规定的工作范围和内容完成项目管理工作，收集相关资料，编制并向委托方报送工程进度报告和管理工作报告。并按约定时间向委托方汇报，接受委托方的监督。一经察觉可能会影响工程成本、工期和质量的事件时，项目管理方有义务尽早通知委托方。
3.2.7项目管理过程中若发生重大伤亡及其他安全事故，项目管理方负责紧急处理，做好善后工作，及时通知委托方。
3.2.8项目管理方管理该项目期间，负责协调各参建单位之间的关系。并从维护委托方利益出发，维持或改善周边相邻单位关系，而不应以该项目与周边相邻单位关系为由，延误或终止本合同的执行。
3.2.9负责完成本项目建设的风险管理、财务管理等工作，协助项目委托方配合政府审计部门完成对本项目的审计。
3.2.10委托方提供的设施和物品，属于委托方的财产。在项目管理工作完成或终止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托方。
3.3项目管理方责任
3.3.1项目管理方为项目建设期内的责任单位，在责任期内，应当履行约定的义务。项目管理方未能履行项目管理合同或未能完全履行项目管理合同义务，由项目管理方承担违约责任，情节严重的追究法律责任。
3.3.2项目管理方不得为追求投资节余而擅自缩小工程范围、降低工程质量标准、增大概算投资，否则应按专用合同条款约定承担相应违约责任。
3.3.3项目管理方对建设过程中的安全、健康与环境负有监督、管理的责任。
3.4项目管理机构
3.4.1项目管理方应根据本项目的建设规模和技术要求建立和健全与该工程建设管理相适应的组织机构，选派项目管理方人员；向委托方报送委派的项目管理经理（项目负责人）及项目管理机构主要人员名单；配备不低于投标书（或专用合同条款）中承诺的管理及技术力量。
3.4.2在服务期限内，项目管理机构人员应保持相对稳定，以保证服务工作的正常进行。项目管理方可根据工程进展和业务需要对项目管理机构人员作出合理调整，但必须事先征得委托方同意，且变更后的人员不得低于原提供的人员的条件。
3.4.3如果项目管理方员存在以下情况之一，项目管理方应及时更换该项目管理方员：
（1）严重过失行为；
（2）违法或涉嫌犯罪；
（3）不能胜任所担任的岗位要求；
（4）严重违反职业道德。
3.5项目管理经理（项目负责人）
3.5.1项目管理经理经授权并代表项目管理方负责履行本合同，全面负责本项目的项目管理工作。项目管理经理的姓名、具体职权在专用条款中约定。项目经理需离开项目现场须事先取得委托方同意，并指定一名有经验的人员临时代行其职责。项目管理经理违反上述约定的，按照本专用条款的约定，承担违约责任。
3.5.2在紧急情况下，且无法与委托方代表取得联系时，项目管理经理有权采取必要的措施保证人身、工程和财产的安全，但须在事后48小时内向委托方代表送交书面报告。
3.5.3项目管理方需更换项目管理经理时，提前14天以书面形式通知委托方，并征得委托方的同意。继任的项目管理经理须继续履行第3.4.1款约定的职权。项目管理方未经委托方同意擅自更换项目管理经理的，根据本合同第14.2款承担违约责任。
3.5.4委托方有权以书面形式通知更换其认为不称职的项目管理经理，项目管理方在接到更换通知后的14日内向委托方提出书面的改进报告。此后，委托方仍以书面形式通知更换时，项目管理方在接到第二次更换通知后的28日内更换，并将新任命的项目管理经理的姓名、简历以书面形式通知委托方。新任的项目经理继续履行第3.5.1款约定的权限。
第4条进度管理
4.1项目管理方按照委托方提供的进度目标，编制项目总体计划，并报委托方审批，以经委托方审批的总体进度计划作为整个项目进度管理的依据。
4.2项目管理方有权审核各专业工作单位的进度计划，对进度计划进行分级管理，通过不断的检查、调整、预测，提出相应的控制措施，确保实现工期目标。
4.3在项目实施过程中，项目管理方应进行进度计划值与实际值的比较，及时向委托方汇报进度控制情况。
4.4工程延期
4.4.1工程延期包括下列情况
(1)委托方原因；
(2)不可抗力；
(3)按照第3.1.4款、第3.1.6款或根据项目实施过程中的具体情况，由委托方批准的工程顺延。
4.4.2发生工程延期，委托方按照本合同专用条款执行。
4.5工程延误
4.5.1工程延误包括下列情况
（1）项目管理方原因；
（2）专业工作单位原因。
4.5.2发生工期延误，项目管理方必须协同监理单位积极有效的进行进度控制，同时按照专用条款的约定承担违约责任。
第5条质量管理
5.1针对委托方提出的质量管理目标，建立相应的质量管理规划，并报送委托方认定。
5.2项目管理方应参加设计交底会议，分析、确定质量控制重点、难点；安排专业工作单位负责建筑工程实施过程中的质量控制工作。
5.3项目管理方在征得委托方认可后，有对工程上使用的材料的决定权。有权会同监理对施工质量进行检验。对不符合设计要求及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知监理单位组织更换；对不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全的施工作业，有权通知监理单位组织整改、返工。
5.4项目管理方负责组织质量事故的调查；监理单位负责组织质量问题整改。
5.5项目管理单位组织定期或不定期的质量检查会和分析会，分析、通报施工质量情况，协调有关单位间的施工活动以消除影响质量的各种外部干扰因素。
5.6项目管理方对本建设项目实行终身负责制。项目移交前，负责签订各类保修服务协议；签订的合同文本需经委托方批准，在签订后7日内提交给委托方；负责工程保修期内的修复管理工作。项目管理方负责建设工程和设备在国家规定保修期限内质量问题的解决。
第6条安全、文明管理
6.1项目管理应结合项目安全文明目标，编制安全文明管理规划及安全应急预案，并报送委托方审核。
6.2项目管理方应根据项目施工安全目标的要求配置必要的资源，确保施工安全，保证目标实现。
6.3项目管理方应当督促专业工作单位落实安全保证体系，不定期协同委托方组织工地安全文明检查，会同委托方、专业工作单位处理工地各种纠纷。
第7条成本管理
7.1项目管理方根据本项目成本控制目标，在保证质量和进度的前提下，结合《项目管理实施规划》，编制成本控制计划，对可能发生的成本进行预测，通过合理措施实现对工程成本的有效控制。
7.2项目管理单位负责编制年度、季度、月度资金使用计划，提前7日报送委托方审批。按照委托方对资金使用计划的审批意见，修正资金使用计划。依据委托方认可的资金使用计划，进行投资计划值与实际值的比较，控制项目成本。
7.3项目管理方负责在招投标、合同谈判、合同拟定过程中，对建设资金有关内容进行审核、分析。
第8条文档管理
8.1工程项目管理文件档案资料的管理应做到：注意时效、及时整理、真实可靠、内容齐全、分类有序。
8.2在工程项目实施前，项目管理方应对文件档案的编码、格式、份数等作统一规定；对各类文档归档建立相应的制度。
8.3工程项目管理文件档案资料的收集、整理、归档，由项目管理工程师负责,落实专人具体实施。
8.4在项目管理工作完成后将工程档案、财务档案及相关资料向委托方和有关部门移交。未征得委托人的同意，不得泄露与本工程有关的保密资料。
8.5委托方应当在专用条款约定的时间内免费向项目管理方提供与项目建设有关的技术资料、政府有关批准文件以及与该工程有关的其他资料，并保证上述资料的准确性、可靠性和完整性。
8.6委托方有权要求项目管理方提交按专用条款约定的各类项目管理文档，并对项目管理方在项目实施过程中形成文档有查阅权。
8.7委托方应及时审批项目管理方提交的相关文件，协调并解决在工程建设过程中由项目管理方提出的重大问题。
第9条隐蔽工程及中间验收
9.1需要质检的隐蔽工程和中间验收的部位，其分类、部位、质检内容、质检标准、质检表格和参检方在《项目管理实施规划》中约定。
9.2项目管理方，按照由委托方审批的《项目管理实施规划》中的有关规定，组织隐蔽工程及重要节点的检查与验收。
9.3再检验。委托方、项目管理方有权对已经验收的隐蔽工程要求重新检验，专业工作单位按要求拆除覆盖、剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。经检验不合格时，由此发生的费用由专业工作单位承担，使工程关键路径延误时，竣工日期不予延长；经检验合格时，增加的费用、或工程关键路径的延误，作为一项变更。
第10条竣工验收
10.1委托方有权参与竣工验收，对项目管理方的工程竣工结算和财务决算进行监督。
10.2委托方应在项目建成、竣工验收合格后，在规定时间内与项目管理方办理项目移交手续。
10.3该项目竣工决算后28个工作日内，如有履约保证金，委托方应退还项目管理方提交的全部履约保证金。
10.4项目管理方有权签认工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限。
10.5项目管理方会同委托方及时组织竣工验收，并将验收合格的项目在规定时间内协助办理权属登记，并向委托方办理固定资产移交手续。
第11条突发事件处理
项目管理方在分析工程具体情况的基础上，编制各类突发事件及不可抗力事件的处理预案，积极应对建设过程中发生的各类突发事件及不可抗力事件，并及时通知委托人妥善处理。由于不可抗力造成的工期延期，按照第4.4款“工程延期”处理。
第12条资金拨付管理
本项目采用结算程序为：
12.1项目管理方在合同签订后14天内，提交整个项目的资金使用计划。委托方结合对项目具体情况于7日内对项目资金使用计划进行批复。项目管理方按照委托方批复，对资金使用计划进行修正，并于批复后7日内，递交符合委托方要求的资金使用计划。
12.2项目管理方于专业工作单位提交付款凭证后7日内，对其进行审批，将审批结果递交委托方，由委托方审批后，进行支付。
12.3项目管理方配合政府审计部门完成对本项目的审计。
第13条变更与索赔
13.1项目管理方在委托方授权下，可以根据工程的实际进展情况，签发变更指令、评估变更。如果变更超过了专用条款约定的范围，则需经委托方批准。
13.2.项目管理方不得在实施过程中利用洽商或者补签其他协议随意变更建设规模、建设标准、建设内容。超出初步设计批复范围的变更，由设计或施工承包商提出，经项目管理方与相关方协调后，由项目管理方报委托方核准。
13.3有下列情况之一的，由项目管理单位提出，经委托方核准后方可变更。
（1）不可抗力导致重大损失的；
（2）因受地质等自然条件制约，资源、水文地质、工程地质情况有重大变化，施工图设计时有重大技术调整。
13.4项目管理方在项目管理工作中提出的优化变更，使委托方节约了工程项目投资，委托方按专用条款中的约定给予经济奖励。
13.5合同双方有权就对方原因造成的损失提出索赔，如果该索赔要求未能成立，则索赔提出方应赔偿由该索赔给他方造成的各项费用支出和损失。
第14条违约责任
14.1、委托方违约
当发生下列情况时：
（1）委托方未按合同约定按时支付项目管理费、而又未给出合理解释；
（2）因委托方责任使项目建设发生变化，而造成项目管理方实际损失的；
（3）委托方资金不能按时到位影响工程进度；
（4）委托方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
委托方承担违约责任，赔偿因其违约给项目管理方造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在专用条款内约定委托方赔偿项目管理方损失的计算方法或者委托方应当支付违约金的数额。
14.2项目管理方违约
当发生下列情况时：
（1）因项目管理方原因不能按照协议书约定的竣工日期或顺延后的工期竣工；
（2）项目管理方原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；
（3）未经委托方同意，项目管理方擅自更换项目经理（不可抗力除外），或者项目经理长期不在岗的。
（4）本款专用条款中描述的严重违规现象；
（5）项目管理方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
项目管理方承担违约责任，赔偿因其违约对委托方造成的损失。双方在专用条款内约定项目管理方赔偿委托方损失的计算方法或者项目管理方应当支付违约金的数额。
14.3、当一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
14.4、由于一方违约而致本协议解除，违约方需承担解除相关合同而承担的违约金、赔偿金及处理争议的费用。
第15条项目管理费的支付
15.1、正常的项目管理费、附加工作和额外工作的报酬，按照合同专用条款中约定的方法计算，并按约定的时间和数额支付。
15.2、支付项目管理报酬所采用的货币币种、汇率由合同专用条款1.5约定。
15.3、项目管理工作结束后，根据管理目标完成情况，给予奖励或处罚。奖励和惩罚计算方法及支付方式按照合同专用条款执行。
15.4、如果委托方在规定的支付期限内未支付工程项目管理报酬，自规定支付之日起，应当向项目管理方支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。
15.5、如果委托方对项目管理方提交的项目管理费用支付申请单中的任何一项费用或其中一部分费用提出异议时，应当在收到项目管理方提交的支付申请单7日内以书面形式向项目管理方发出异议通知，无异议部分的费用应按期支付。
第16条争议解决
在合同执行过程中引起的争议，应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，协调后争议仍未解决时，应按专用条款约定提交   仲裁机构仲裁或向项目所在地人民法院起诉。
第17条合同生效、变更与终止
17.1．按协议书中的约定生效。
17.2．由于委托方的原因致使项目管理工作受到阻碍、延误、暂停或终止，以至发生了附加工作或延长了持续时间，项目管理方应将此情况与可能产生的影响及时通知委托方，委托方应采取相应的措施。项目管理方完成项目管理工作的时间相应延长，并得到附加工作的报酬。由于委托方未采取相应措施，项目管理方可继续暂停执行全部或部分项目管理工作，在暂停28日后，项目管理方有权提出解除合同。委托方承担相应的违约责任。
17.3．在委托项目管理合同签订后，非双方原因，使得项目管理方不能全部或部分执行项目管理工作时，项目管理方应当立即通知委托方。项目管理服务的完成时间应予延长。当恢复执行项目管理工作时，应当增加不超过14天的时间用于恢复执行项目管理工作。并按双方约定的数量支付项目管理工作报酬。
17.4．项目管理方在应当获得项目管理费用之日起28天内仍未收到项目管理费用，而委托方又未对项目管理方提出任何书面解释时，或已暂停执行项目管理工作时限超过6个月的，项目管理可向委托方发出终止合同的通知，发出通知后14日内未得到委托方答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二次通知发出后42日内仍未得到委托方答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分项目管理工作。委托方应承担违约责任。
17.5．当项目管理方未履行全部或部分项目管理义务，而又无正当理由，委托方可发出指明其未履行义务的通知。若委托方发出通知后14日内没有收到答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二次通知发出后42日内仍未得到项目管理方答复，合同即行终止。项目管理方承担违约责任。
17.6．当事人一方要求变更或解除合同，应当在28日前以书面形式通知另一方。因解除合同使另一方遭受损失的，除依法可以免除责任的情况外，应由责任方负责赔偿。
17.7．项目管理方与委托方办理完成项目移交手续，并经委托方审核通过工程竣工财务决算，项目管理方在保修期结束，收到项目管理报酬尾款后，本合同即终止。
17.8．本合同解除后，合同约定的有关的结算、清理、争议、保修期等条款仍然有效。
第18条项目管理方免责条款
18.1项目管理方对委托方决策不承担责任。
18.2项目管理方对委托方在工程实施过程中的投资决策及资金拨付决策对工程项目造成的影响不承担责任。
18.3因不可抗力对工程项目建设造成的影响，项目管理方不承担责任；因不可抗力对项目管理工作实施造成的影响，见第2.3.3款。
18.4项目管理方的其它免责条款，由双方另行约定。



第三部分专用条款
一、合同文件
1.1合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序：合同文件组成包括但不限于：本合同协议书及附件、中标通知书、投标书及其附件、本合同专用条款、双方有关工程的洽商和变更等书面协议或文件、通用条款、标准、图纸、工程量清单、工程报价单或预算书。合同文件解释顺序按通用条款执行。
1.2语言文字和适用法律、标准及规范
本合同除使用汉语外，不使用其他语言文字。
1.3适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《江苏省建设工程建设管理条例》。
1.4适用标准、规范
适用标准、规范的名称：中华人民共和国颁发的有关标准、规范及省、市有关规定。
委托方提供标准、规范的时间：无。
国内没有相应标准、规范时的约定：双方协商。
1.5委托人代表：

1.6项目管理方负责人：

二、双方职责
2.1除本合同其他条款规定外，甲乙双方还应履行以下职责：
2.2委托方的职责
2.2.1负责完成本项目的征地拆迁、管线搬迁等前期工作并承担相关费用。
2.2.2负责委托勘察单位、设计单位、监理单位、招标代理单位、审计单位、检测单位、测绘单位并承担相关费用。
2.2.3在开工前向项目管理方提供相关建设资料；负责协调与解决建设过程中影响工程施工的相关问题。
2.2.4负责项目的定位放线及提供水准点与坐标控制点。
2.2.5负责提供施工场地周围影响工程施工的建筑物和地下管线的图纸，以利于项目管理方保护。
2.2.6负责协助项目管理方解决工程建设与地方利益矛盾。
2.2.7负责对项目管理方在项目建设过程中所发生的费用的确认。
2.2.8协助项目管理方办理供电、供水、天然气、电信、广电等各种接入手续，确保工程顺利实施。
2.2.9负责组织项目竣工验收并在竣工验收通过后完成项目的交接工作。
2.2.10协助项目管理方对项目的移交工作及质保期内的跟踪服务工作。
2.2.11负责对项目管理方进行资金支付和绩效考核。
2.2.12履行合同中约定的其他职责。
2.3项目管理方的职责
2.3.1根据委托方的授权，全面负责工程质量、安全文明管理、进度管理和成本费用控制管理，全面负责项目施工期间的所有建设管理工作（包括但不限于项目的招投标、施工进度、施工质量、施工安全、造价控制、档案、项目验收、项目交付及保修期内的维修等管理工作）。
2.3.2根据项目的进展做好与管理部门做好沟通和衔接工作。
2.3.3负责协助委托方办理相关建设行政审批手续（包括但不限于项目建议书及批复、可行性研究报告及批复、土地审批手续、立项批复、环境评估报告及批复、项目稳评报告及批复、项目能评和批复、建设工程规划许可证、施工图审查合格书、合同备案、质监登记、安监登记、建管登记等相关手续）。
2.3.4负责协助委托方办理项目用电、用水、燃气、电信、有线电视等专业配套设施的申请，并负责协调专业配套单位施工期间的工作协调。
2.3.5负责协助委托方组织单体验收及竣工备案验收。主要是：消防验收、规划验收、绿建验收、环保验收、人防验收、竣工预验收、综合验收等和竣工备案及工程档案接收。
2.3.6负责协助委托方组织项目配套设施的验收。主要是：环卫、供电、路灯、供水、排水、通讯、燃气、有线电视、监控、景观绿化等公建配套设施的验收。
2.3.7负责协助委托方办理房产面积测绘、公安编号审批、产权注册登记工作。
2.3.8项目管理方在征得委托方同意后，应对照本项目实际情况，结合现有的政策法规和实际业务工作流程，协调各类规费、行政性收费、服务性收费、配套费用、税费和其它费用的减免工作。
2.3.9负责在施工承包单位进场后7天内，组织图纸会审和设计交底工作。
2.3.10负责协助委托方编制监理工作评价标准及组织评价工作。
2.3.11设计管理(初设、施工图设计进度控制；设计方案优化、设计图纸审查、专业设计(包括但不限于幕墙、厨房、泛光照明、舞台、智能化、实验室、钢结构、清水砼、交流中心精装修等，下同)咨询工作。
2.3.12负责组织协调项目实验室、厨房、各类设备家具等的采购及安装、布置等。
2.3.12工程质量、安全文明管理
2.3.12.1负责工程施工质量目标确定(以施工合同为准)、编制阶段项成果工程管理大纲及工程质量管理体系。
2.3.12.2负责审核监理单位对工程施工质量管理措施编制和检查监督执行。
2.3.12.3负责监督监理单位审查施工单位编制的“施工组织设计”和审核监理单位编制的“监理规划”、“监理实施细则”。
2.3.12.4负责组织协调相关单位审查施工图纸。
2.3.12.5负责督促监理单位、对施工过程中日常管理和检查，特别是事前、事中的控制。
2.3.12.6负责在规定时间或提前参与并监督桩基、基础(含人防)、主体验收工作，并跟踪整改问题的落实。
2.3.12.7负责组织协调在规定时间内和相关人员进行工程质量预验收并跟踪要整改的问题，负责组织分户验收的准备工作。
2.3.12.8负责竣工项目工程质量保修。主要是保修协议签定、保修管理办法制定、保修期内的保修工作监督、协调。
2.3.12.9负责管理监督项目竣工验收准备。主要是单体竣工验收和各单项（室外）竣工验收做好现场和资料准备。
2.3.12.10协助检查各施工单位竣工结算材料的申报是否符合规定，协助委托方对参建各方的执行合同和服务质量评价，负责对项目实施的工程总结。
2.3.12.11项目工程质量标准应达到国家或行业现行的施工质量验收规范的合格标准。项目管理方应监督监理单位编制详细的各类验收方案，明确验收标准、时间、流程、参与人员、验收资料、工具，及责任方的处罚方案等。经建设方同意后，书面事前告知各参建方。
2.3.12.12项目管理方应监督监理单位认真按照标准、规范和设计图纸要求监督施工单位进行施工，并随时接受委托方的检查检验，并为检查检验提供便利条件；
2.3.12.13项目管理方应根据质量管理的实际需要，监督监理单位在隐蔽工程验收、中间验收、旁站管理等重点环节、重点部位的工作是否按监理细则的要求执行。对工程质量达不到约定标准的，项目管理方应责成并监督监理单位组织施工单位负责修复、整改、或者返工，直至符合质量要求，并对监理工作做出相应的评价和处理建议。
2.3.12.14项目管理方应承担项目安全管理工作，监督监理单位做好本项目安全施工的相关管理工作，监督监理单位督促、教育相关施工单位严格按安全标准组织施工，采取相应安全防护措施，并检查落实到位；监督施工单位建立符合公司品牌形象的工地环境，配合协调政府相关部门的检查，并整改落实。
2.3.12.15本项目如发生伤亡及其他安全事故，工程总承包单位和项目管理方是主要责任人，同时项目管理方应立即通知委托方，由委托方按有关规定上报有关部门，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用；如委托方因此被政府有关部门进行处罚的，由项目管理方代表委托方向相关的事故责任方进行追偿，并将追偿款项全额返还委托方。项目管理方对事故的发生或处置存在相应责任的，应按责任大小向受害方或委托方承担赔偿责任。如委托方承担责任的，有权向项目管理方追偿。
2.3.13设计管理(初设、施工图设计进度控制；设计方案优化、设计图纸审查、专业设计(包括但不限于幕墙、厨房、泛光照明、舞台、智能化、实验室、钢结构、清水砼、交流中心精装修等)
2.3.13.1初设、施工图设计进度控制；确保不影响工程建设进度。
2.3.13.2设计方案优化、设计图纸审查；在设计前期，通过合理的优化设计和方案选择，控制工程造价成本，同时在满足设计规范和审图的基础上降低工程造价。
2.3.13.3专业设计咨询。
2.3.14成本控制与资金管理
2.3.14.1协助项目跟踪审计单位，做好配合工作。
2.3.14.2负责协助跟踪审计单位审核典型楼栋土建、安装施工图预算和室外工程专业分包工程预算等全面审核。
2.3.14.3协助委托方做好各专业工程方案的经济性和概预算的差异分析，若工程造价超过预期设定的成本控制目标，应及时组织各参与单位优化该专业工程的方案的施工图。施工过程中，如发生引起工程造价调整的重大因素，乙方应及时书面向委托方报告，并相应调整工程造价预算金额。
2.3.14.4负责制定严格的变更制度和签证制度，并按规定程序对土建和安装的变更、签证、联系单等涉及成本的测算及控制；
2.3.14.5负责按规定程序对专业分包工程的变更、签证、联系单等涉及成本的测算及控制；
2.3.14.6对于非重大设计变更，有委托方授权时，项目管理方可根据项目实际情况，在充分征求监理方和设计方意见的基础上，与有关承包商就变更施工合同的事宜进行协商，达成一致意见后报委托方审核。
2.3.14.7对于重大设计变更，项目管理方应向委托方提供一份要求进行变更的书面文件，阐明需进行变更的理由，文件中还应附上监理方和设计方对此问题的书面意见及对变更后施工合同价格调整额度的预测，并经委托方确认后予以变更。
2.3.14.8委托方应在收到项目管理方提供的要求进行变更书面文件后5个工作日内召开由委托方、项目管理方、设计方、监理方及其他有关各方的代表共同出席的审查会。审查会应根据项目管理方提出的文件，对变更施工合同的必要性和合理性开展充分的讨论和论证，并作决定。
2.3.14.9如委托方提出的重大设计变更涉及前期政府审批手续变更的，由委托方负责和相关职能部门沟通允许后，项目管理方按规定程序报有关政府职能部门审批。
2.3.14.10如重大设计变更（成本增加超过50万元）涉及到调整项目预算投资额度，经委托方确认后，相应调整成本控制目标。
2.3.14.11项目管理方应协助委托方建立完善的工程变更及现场签证管理制度，在施工过程中，由作为发包人代表的管理人员严格按照制度做好施工现场的工程变更及签证管理工作。签证涉及工程价款调整的，应由项目管理方成本管理专业人员出具专业意见。
2.3.14.12项目竣工验收通过后，项目管理方应要求施工单位及时提交竣工结算报告，由项目管理方出具初步审核意见，与竣工结算报告一并报委托方审定。在竣工结算过程中，项目管理方应全力配合委托方完成审核、对账等工作，协助委托方控制工程结算造价。
2.3.14.13核定的工程成本目标有下列情况之一的，由项目管理方提出，经委托方同意，并予以变更：
2.3.14.13.1不可抗力；
2.3.14.13.2国家重大政策调整；
2.3.14.13.3主要原材料、人工费用等价格出现重大变化；
2.3.14.13.4因受地质等自然条件制约，施工图设计时有重大技术调整；
2.3.14.13.5其他经委托方同意的变更情形。
2.3.14.14负责协助本工程的财政审计资料收集、整理和提供工作。
2.3.14.15负责协助编制项目成本后评估分析报告。
2.3.14.16项目开发建设过程中的各类合同款项，由委托方直接按相关约定及项目管理方的签证文件，支付给各专业工作单位。每次付款前，各专业工作单位应提出付款申请，并附上相应金额的发票及其他所需证明文件，经项目管理方签证确认后，报委托方审核付款。
2.3.14.17项目管理方监督施工单位做好民工工资支付的管理工作。
2.3.15工程招标采购管理
2.3.15.1协助审核招标文件和合同文件中的条款；
2.3.15.2协助委托单位确定合理的投标限价
2.3.15.3项目管理方在建设初期，负责拟定各类招标计划。明确招标的时间、合同范本主要条款、范围、施工界限、结算方式、合同价格方式等报委托方审批。分析招标进度计划与设计进度计划、施工总进度计划和材料设备采购计划的关系，并提出咨询意见；
2.3.15.4分析招标文件和合同文件中有关进度的条款，并提出咨询意见；
2.3.15.5分析各投标单位的进度计划，并提出咨询意见；
2.3.15.6对招标工作进度提出咨询意见，以不影响施工和材料设备采购进度；协助委托方针对整个招标周期制定招采计划，以科学完成设计、施工材料设备招采。
2.3.15.7对整个项目所采用的工程发包模式、合同结构和合同文本等招标方案提供咨询；
2.3.15.8对各项工程招标、评标方法提出咨询意见；
2.3.15.9协助委托方组织以上各类合同的技术谈判和商务谈判；
2.3.16工程进度管理
2.3.16.1项目整体施工计划及施工组织方案由施工单位编制完成，项目管理方审核确认后，报委托方审批同意后实施。项目管理方应责成项目总承包商按月、季、年编制阶段进度计划并监督实施。
2.3.16.2负责项目分期实施工期控制，具体以该期工程合同约定的工期为准。
2.3.16.3遇下列情况，由项目管理方提供联系单经委托方签证确认，工期相应顺延：
2.3.16.3重大设计变更；
2.3.16.3.1因施工过程中发现地质情况与详勘资料有较大出入而导致重大技术方案调整；
2.3.16.3.2因需对接的区域市政工程等不能及时跟进而导致延期；
2.3.16.3.3委托方未及时拨付资金造成工程延误；
2.3.16.3.4施工合同中规定的施工单位可以顺延工期的其他情形；
2.3.16.3.5不可抗力因素及政府行为、国家重大政策调整；
2.3.16.3.6其它不可控原因导致工期顺延。
2.3.16.4项目管理方应对承包商完成进度计划的情况进行监督和检查，掌握项目实际进度状况。当某一进度计划将无法按时完成并影响到总体竣工期限时，应及时告知委托方，并提出相应的整改措施，确保按期完工。
2.3.16.5项目管理方应每月25日前向委托方提供工程月报。
2.3.17资料管理
2.3.17.1负责登记并存档各部门转发各种和项目有关的合同。
2.3.17.2负责信息资料管理。主要是按分类负责收集整理与本项目有关的合同、协议、政府各类文件和文字材料、设计变更、现场签证、工程图纸、工程前期手续资料，各类会议纪要，各种联系单和在工程施工过程中产生的相关资料。
2.3.17.3接收并按区档案馆和城建档案要求归档保存上述各项资料及设计方和承包商提供的资料，并在项目建成移交时统一提交给委托方。
2.3.17.4项目管理方应建立完整的项目建设档案管理制度，并按区档案馆资料要求和国家建设工程档案管理目录规定，协助第三方专业机构拟定本项目的档案目录，经委托方同意后执行。在项目完成后，协助第三方专业机构将工程档案、财务档案及相关资料向委托方和有关部门移交。未征得有关方面同意，不得泄露与本工程有关的保密资料。
2.3.18竣工验收和交付管理
2.3.18.1工程完工后，项目管理方负责组织竣工验收，一次性验收未能通过的，应要求施工单位整改直至验收通过。竣工验收通过后，项目管理方督促施工单位按照城建档案管理的要求整理并提交完整的竣工资料，并完成竣工验收备案及综合验收。
2.3.18.2在房屋具备交付条件前，项目管理方协助委托方制定房屋交付方案并组织实施，组织物业公共区域和设备、资料向使用方移交。
2.3.18.3项目管理方应负责协调完成房屋建筑面积测绘。
2.3.19项目管理方项目管理组织机构
2.3.19.1项目管理组织机构名单，详见合同附件。
2.3.19.2项目管理方应当在委托人发出入场通知前将项目负责人的任命通知委托人。
2.3.19.3项目负责人应当将项目管理方员的姓名及其授权范围通知委托人。被授权的项目管理方员在授权范围内按其职责从事管理工作。项目负责人撤销某项授权时，应将撤销的决定通知委托人。除前期手续办理人员外，其他项目管理人员在项目建设期间不能同时执行多项项目管理工作。
2.3.19.4项目管理方在项目实施前应向委托人提交项目管理方员进驻项目现场时间安排表。安排在项目现场的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。项目管理方更换项目管理机构工作人员应取得委托人的同意。
2.3.20其他工作内容
2.3.20.1做好委托方交待的其他工作。
2.3.21项目管理方的其他职责：
2.3.21.1项目管理方不得以任何形式将本合同约定的项目管理工作或合同义务转包、分包、转让、转委托给任何第三方。否则，委托方有权立即解除本合同，一切责任和损失由项目管理方承担。
2.3.21.2项目管理方应对履行本合同过程中接触、获取的全部商业信息和商业秘密严格保密，非因履约需要、委托方书面同意或法律特别规定，不得对其他任何第三方泄露。
2.3.21.3项目管理方应确保持续有效地持有履行本合同所必须的相关资质、许可、条件或证明，否则，委托方有权立即解除本合同，一切责任和损失由项目管理方承担。
三、委托方同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付项目管理方的报酬
（1）项目管理费用：
小写（人民币）：   万元；大写：   万元。本合同金额为暂估价，基数为   亿（不含土地费），结算方式为总价包干。
（3）考核扣款：根据建设单位对项目管理单位进行考核打分。得分80分及以上不处罚扣款，得分在60分（含）-80分，80分起计算，每扣1分处罚10万元；得分在60分以下，80分起计算，每扣1分处罚20万元；具体考核办法另行细化。
（4）支付方式：现金或支票。以人民币结算。
（5）付款方式：
①合同签订后十个工作日内，支付合同总价10%；
②±0.00完成验收合格后十个工作日内（以验收报告日期为准），支付至合同总价的20%；
③主体结构验收合格后十个工作日内（以验收报告日期为准），支付至合同总价的45%；
④工程竣工验收合格十个工作日内（以竣工验收日期为准），支付至合同总价的75%；
⑤工程竣工验收合格满一年支付至合同总价的85%；
⑥工程竣工验收合格满两年，完成工程结算审计，并移交全过程项目管理的成果资料，付清余款；
⑦项目管理方在付款前需提供等额增值税专用发票。
四、违约
1、以本合同约定为前提，守约方应有权获得因违约方违约而使守约方遭受的损失、支出和费用的赔偿。
2、守约方应采取合理行动减轻或最大程度地减少违约方违约引起的损失。如果守约方未能采取此类措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除应能减轻或减少的损失金额。
3、守约方应有权从违约方获得因试图减轻和减少损失而发生的任何费用。
4、如果损失是由于受损方作为或不作为造成的，或部分地产生于应由受损方承担风险的另一事件，赔偿的数额应扣除这些因素造成的损失。
5、因违约方的责任造成合同无法履行时，另一方以书面通知的形式解除合同。
五、争议
1、因违反或终止合同而引起的对损失或损害的赔偿，委托方与项目管理方应当首先协商解决，如未能达成一致，任何一方均可向原告所在地人民法院起诉。
2、诉讼期间，双方均应继续履行各自根据本合同规定承担的一切义务。
3、本合同适用中华人民共和国法律、法律及有关行政规章，并据此加以解释。
六、不可抗力
1、本条所指不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲乙双方原因造成的爆炸、火灾，以及地震、台风等自然灾害；
2、如果一方因不可抗力使其履行合同规定的任何义务已或将受到阻碍，应向另一方发出关于构成不可抗力的事件或情况的通知，并应说明履行已或将受到阻碍的各项义务。此项通知应在该方觉察或已觉察到构成不可抗力的有关事件或情况后14天内发出。发出通知后，该方应在该不可抗力阻碍其履行义务期内免于履行该义务；
3、发生不可抗力事件，任一方必须各自承担由此造成的支出和费用；
4、受到不可抗力事件影响的一方必须尽合理的努力减少不可抗力事件的影响；
5、发生不可抗力事件时，双方应立即协商以寻找一个公平的解决方法，并应尽一切合理的努力尽量减轻不可抗力所带来的后果。
6、如由于国家法律、法规、宏观政策或工程项目所在地区的规章、规定在合同期内生效、修改或撤销，那么由此产生的对项目管理方在项目中利益受到很大程度影响，双方应通过努力协商，在保证双方利益的前提下，协商修改本合同。
七、合同生效与终止
1、本合同经委托方和项目管理方双方盖章、法定代表人签字后生效。
2、本合同在委托方付清全部移交受让款后，除有关保修和争议解决条款仍然有效外，其它条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。
3、未尽事宜应由双方协商解决，对本合同的任何修改或变动应由双方书面同意，修改或变更的协议、补充协议与本合同具有同等效力。
4、本合同一式陆份，委托方和项目管理方双方各执叁份。
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附件 1 建设工程项目管理人员
南医大常州医疗健康科技园项目管理人员配备表
	序号
	部门
	职务
	人数
	姓名
	职称
	证书及编号
	职责
	职业经历
	备注

	1
	项目
管理部
	项目
经理
	1
	
	
	
	在甲方领导下全面负责本项目的项目管理工作，实施对项目质量、进度、投资、安全、技术、档案等各方面的总体管理；
制定本项目的工作分解结构、组织分解结构、制定项目管理部组织机构和组织形式，并由甲方最终确定；
保持与项目参建各方的密切联系，建立与项目参建各方的沟通渠道，并及时将甲方的要求向项目参建各方传达、贯彻；
负责协调处理项目参建各方的关系，调动各方的积极性，实现项目管理目标；
在甲方授权下，负责签发项目管理部重要的文件和指令；
有权根据参建各方合同履约情况，向甲方提出奖罚的建议；
做好甲方交代的其他工作。
	
	

	2
	综合组
	前期
及辅助人员
	2
	
	
	
	负责制定项目前期管理制度；
负责到相关部门咨询项目前期手续办理程序；
负责编制项目相关前期报批文件；
负责办理项目相关前期报批手续；
负责组织办理项目各专项验收、竣工验收及竣工验收备案等；档案和信息管理；
负责办理项目不动产登记证书。
	
	

	3
	工程组
	工程组负责人
	1
	
	
	
	负责制定项目施工阶段质量、进度、投资、安全文明施工的管理制度和奖惩制度，经甲方批准后严格贯彻实施；
负责检查、监督监理、相关施工承包单位的工作，发现问题及时协调解决，重大问题及时向项目经理和甲方报告；
负责编制施工阶段进度控制计划，并督促监理单位严格进度控制，发生延误及时汇报并
采取有效措施纠正；
负责施工质量管理，严控质量管理程序，加强日常巡查，参与检验批、分项、分部、单位工程验收、竣工验收，对检查出来的问题，督促监理单位落实相关责任方及时整改；
负责安全文明施工管理，强化日常巡查，定期组织工程参建各方开展安全文明施工联合检查，督促监理单位落实责任方完成安全隐患的整改，发现重大安全生产隐患应立即制止并向项目经理和甲方报告。
	
	

	
	
	专业
工程师
	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	设计负责人
	1
	
	
	
	熟知甲方对项目的需求，负责组织编制项目设计任务书；
负责编制项目设计进度控制计划，并督促设计单位如期完成各阶段设计工作；
负责审核设计方案、初步设计、施工图设计等各阶段设计文件，确保设计符合本项目的各项需求；
协助并完成相关阶段设计文件的报批报审工作；
负责施工阶段设计变更的管理工作。
	
	

	
	
	造价负责人
	1
	
	
	
	负责拟定各类招标计划和招标过程中的各项事宜；
负责合同起草、审核、变更等工作，协助建设单位完成合同签订；
参与初步设计、施工图设计阶段施工工艺和各项材料的确定；
负责审查项目总投资估算、概算、预算（标底）；编制项目资金使用计划；
及时参与隐蔽工程计量签证并确保计量的准确性；
负责审查价格签证、审查变更增减费用、验工月报，每月对计划费用、实际投资费用差额分析，提出修正建议，审查各参建单位付款申请，提出审核意见，及时向项目经理提出投资控制的合理化建议；
负责审查阶段性结算及工程竣工结算。
	
	

	合计
	




第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知
1.投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2.对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件




项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：               
      日      期 ：               


一、资格证明文件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州嘉威建设项目管理有限公司
（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。
二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:
主要设备有：            
主要专业技术能力有                 
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（投标人如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：                     
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
九、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

附：投标人营业执照等证明文件
	



                                            投标人（加盖公章）： 
                                           法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：
日期：    年    月    日



说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
 
3.本项目的特定资格要求（如有）
3-1其他特定资格要求






























二、商务技术文件格式

1.投标函（实质性格式）

投标函
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。
1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。
与本投标有关的一切正式往来信函及款项信息：

地址：_________________________     邮编：                          
电话：_________________________     传真：__________________________
电子函件：________________________
开户行：                          
账号：                            

投标人（加盖公章）：___________
日期：_____年______月______日    


2.法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书
姓名:     性别:       年龄:      职务:
系（投标人名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面。
	


	




                     投标人（加盖公章）：
                       法定代表人签字、签章或印鉴：
日期：    年    月    日



说明：
1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.投标人为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。





3.政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书
为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：
一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。
三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。
四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。
五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。 
六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。 
七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。 
八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。
九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。 
十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。
十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   

4.开标一览表（实质性格式）

开标一览表
项目编号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	投标人名称
	投标报价

	
	
	 



                         
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   



5.投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元
	序号
	分项名称
	服务内容
	数量
	单位
	投标价格

	
	
	
	
	
	单价
	合价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	总价
	




注：1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.本表行数可以按照项目分项情况增加。
4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。
                  
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   



6.合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________
	对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	



                      
投标人名称（加盖公章）： ____________
日期：_____年______月______日   

注：
1.对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。
2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。


7.采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	



投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   

注：
1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

8.中小企业声明函

说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。
（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。
（4）其他
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。


中小企业声明函（服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，项目的承建（承接）单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。







残疾人福利性单位声明函格式       
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（加盖公章）：
       日  期：




9.项目实施方案等，包括但不限于如下主题：
1）招标项目的理解和总体思路
2）招标项目各阶段管理的重点、难点及对策
3）招标项目管理控制点及质量保证措施
4）投标人自身优势
5）合理化建议；
6）其他。




10.参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表
项目编号：                     
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	毕业学校和学历
	专业
	职称
	专业培训及证书
	责任
或分工
	项目经历或主要工作
业绩

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   

11.相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表
项目编号：                   
	项目时间
	项目甲方单位
	项目名称
	合同金额
	单位地址
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   














12.招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

































